


■ 工事の遅れが生じないようにスケジュールを管理する「工程管理」について学びました。



無駄なく、効率よく作業が進むように工程表を作成し、予定とずれが生じないようにスケジュールを管理する工程管理について、グループワークを交えながら学びました。

- 1 日時 令和7年8月8日（金）13：30～16：30
- 2 場所 ライブ配信
- 3 対象者 岐阜県内に本店が所在する建設関連企業の社員
(部長級以下、監理・主任技術者、現場代理人等)
- 4 参加者 18社 26名
- 5 内容

時間	研修内容	講師
13:00～13:30	(受付) Zoomの設定や操作について説明があります。13時20分までに接続してください。	
13:30～16:30	1) 工程管理の概要 ・工程管理の目的と意義 ・工程管理に関する演習 2) 各種工程表の作成演習 ・各工程手法の利点と欠点 (バーチャート、グラフ式行程表等) ・最良の工程管理を学ぶ(山積み・山崩し法) 3) ネットワーク工程表の演習 ・工費&工期について	(株)トライアングルトラスト 松谷 孝広 氏(技術士)
16:30	閉講	

- 6 主催 建設ICT人材育成センター ((公財)岐阜県建設研究センター内)
- 7 CPDS 3ユニット (認定講習)
- 8 受講者の感想

- ・聞きやすいし飽きの来ない話し方で良かった。
- ・実践的であった。
- ・例えにリアリティーがあり解りやすい
- ・実績を用いた説明が非常に面白い。